PLANO DE ENTRADA EM MERCADO CONTROLADO

Lançamento do Programa Piloto com 35 Clientes Pré-Selecionados

Avaliação Completa da Solução, Validação do Oráculo Gemini AI, Homologação da Custódia de Cofre e Roteiro de 8 Semanas para a Fase Beta Fechada.

35
CLIENTES PIONEIROS
30 Usuários B2C + 5 Empresas B2B

8 Sem.
DURAÇÃO DO PILOTO
4 Ciclos de Sprints Quinzenais

> 92%
META DE ACURÁCIA IA
Visão Multimodal Gemini 1.5

R$ 49,8k
ORÇAMENTO RECOMENDADO
R$ 24.900 / mês (2 meses completos)

A OPORTUNIDADE DE MERCADO

Por que as Soluções Atuais Falham?

Metas sem consequências financeiras e sem verificação externa geram 92% de taxa de desistência.

O Vazio das Metas Livres

Aplicativos tradicionais (Todoist, Habitica) dependem de "auto-declaração". Não há custo para mentir ou desistir, destruindo a consistência a longo prazo.

A Rigidez dos Apps Punitivos

Plataformas como StickK focam apenas em cobrança via cartão sem oráculo inteligente, sem gamificação positiva e semConsole de Gestão para empresas.

A Solução CumpreAi

Combina **custódia financeira real (Cofre P2P)** com **Oráculo Gemini AI** para conferência visual de evidências e governança corporativa.

FUNDAMENTOS ARQUITETURAIS

As Quatro Premissas Inegociáveis

1. Segregação Absoluta: Dinheiro x Confiança

Nenhum centavo compra pontuação de reputação. O Integrity Score é conquistado estritamente por compromissos cumpridos e evidências validadas.

2. Titularidade e Custódia de Cofre Fiduciário

Contratos de stake imutáveis. O valor do usuário é preservado sob garantia e só sofre penalidade em caso de descumprimento comprovado.

3. Evidências de Dupla Origem

Suporte nativo tanto para *Jornadas de Metas Contínuas* (marcos diários) quanto para *Evidências Avulsas/Legadas* (certificados, notas, treino).

4. Oráculo Híbrido Gemini Vision + Consenso

Inteligência Artificial multimodal para análise de OCR, data/hora e veracidade visual (≥85%), com transição para júri humano em casos de dúvida.

ARQUITETURA DE FUNCIONALIDADES

O Ecossistema Completo Pronto para Piloto

Ciclo Gênesis dos 7 Módulos (B2C & Membros)

- **M1:** Onboarding, Identidade & PIN Criptografado
- **M2:** Criação de Metas & Contrato de Stake de Cofre
- **M3:** Rastreamento Diário de Hábitos & Streaks
- **M4:** Motor de Evidências Dupla Origem (Jornada x Avulsa)
- **M5:** Oráculo Gemini AI Vision & Detecção de Fraude
- **M6:** Liquidez de Prêmios & Split de Penalidades
- **M7:** Reputação Elo & Ligas Competitivas (Bronze a Titânio)

Console de Proprietários (Cockpit B2B & Gestão)

- **1. Visão Geral:** KPIs macros, retenção e taxas de entrega
- **2. Liquidez & Cofre:** Volume sob custódia e taxa de resgate
- **3. Reputação & Índices:** Distribuição de confiança e ligas
- **4. Economia & Custos:** Unit economics (Gemini, CAC, LTV)
- **5. Governança & Oráculo:** Acurácia de IA e fila de moderação
- **6. Planos & Capacidade:** Gestão de licenças e cotas
- **7. Auditoria & Logs:** Registro imutável de eventos

COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TESTES

Estrutura da Coorte de 35 Clientes Pioneiros

Cohort A: 30 Usuários B2C Power Users

Perfil: Profissionais liberais, concurseiros, praticantes de atividade física regular e estudantes de pós-graduação com metas claras e tangíveis.

Foco dos Testes:

- Criação de compromissos com capital patrocinado (R$ 50 - R$ 200).
- Submissão diária de fotos de treino, estudo e leitura.
- Validação de resgate de cofre ao final dos ciclos quinzenais.

Cohort B: 5 Empresas Parceiras de Design B2B

Perfil: Startups, escritórios de advocacia, consultorias e agências com times de 5 a 15 colaboradores.

Foco dos Testes:

- Alocação de metas de conformidade operacional e entrega de relatórios.
- Utilização do Console de Proprietários para acompanhar a equipe.
- Homologação dos planos corporativos (Equipe e Organização).

PLANEJAMENTO TEMPORAL

Cronograma Executivo de 8 Semanas

Semanas 1–2
SETUP & ONBOARDING

- Hardening de Staging e SSL.
- Telemetria Sentry ativa.
- Assinatura de termos beta.
- Seed de cofre patrocinado.

Semanas 3–4
INGESTÃO & ORÁCULO IA

- Início das jornadas ativas.
- Envio de +250 evidências.
- Teste adversarial na IA.
- Calibração de limiares.

Semanas 5–6
UX & GOVERNANÇA B2B

- Hotfixes de interface.
- Liquidez de cofre e resgates.
- Execução de multas reais.
- Avaliação do Console B2B.

Semanas 7–8
BOUNTY & GO/NO-GO

- Blitz de Bug Bounty.
- Teste de carga (100 simultâneos).
- Post-mortem e NPS.
- Decisão formal de lançamento.

PROTOCOLO DE RESPOSTA RÁPIDA

Triagem de Incidentes & SLA de Hotfix

NÍVEL	IMPACTO	EXEMPLO TÍPICO	TEMPO RESPOSTA	SLA DE RESOLUÇÃO
P0 - CRÍTICO	Falha de login ou perda de integridade do cofre	Travamento de custódia / bypass financeiro	< 30 min	**< 4 horas**
P1 - ALTO	Funcionalidade central inoperante	Falha geral de upload de evidência	< 2 horas	**< 12 horas**
P2 - MÉDIO	Lentidão ou falha de renderização de telas	Atraso em sincronização de ranking	< 6 horas	**< 36 horas**
P3 - BAIXO	Pequenas correções cosméticas de texto	Ajuste tipográfico em formulário	< 24 horas	Próxima Release

INVESTIMENTO TOTAL PARA 8 SEMANAS

Modelagem Orçamentária em Três Cenários

R$ 19.500

CENÁRIO ENXUTO (LEAN)

- R$ 9.750 / mês
- Infraestrutura básica de nuvem
- R$ 70 de cofre por tester
- Bug bounty básico (R$ 2.000)
- Suporte essencial

R$ 49.800

CENÁRIO RECOMENDADO (IDEAL)

- **R$ 24.900 / mês**
- Nuvem e Supabase Pro de alta performance
- **R$ 200 de cofre real por tester**
- **Bug bounty estruturado (R$ 6.000)**
- Sustentação de engenharia dedicada

R$ 124.000

CENÁRIO ACELERADO

- R$ 62.000 / mês
- Infraestrutura multi-região redundante
- R$ 500 de cofre por tester
- Bug bounty intensivo (R$ 15.000)
- Plantão 24/7 e suporte VIP

HOMOLOGAÇÃO FINAL

Critérios Inegociáveis de Go / No-Go

Métricas Técnicas Obrigatórias

✓ **Zero Bugs P0 e P1 Pendentes:** 100% dos bloqueadores eliminados.
✓ **Acurácia do Oráculo Gemini ≥ 92%:** Conferência visual sólida.
✓ **Contestações < 5%:** Quase nenhuma fricção de falso negativo.
✓ **Conciliação Contábil 100%:** Balanço do cofre sem divergências.

Métricas de Negócio & Satisfação

✓ **Net Promoter Score (NPS) ≥ 50:** Forte recomendação dos pioneiros.
✓ **Aprovação Formal dos 5 Parceiros B2B:** Console de gestão validado.
✓ **Taxa de Conclusão de Metas > 80%:** Aderência real comprovada.
✓ **Contratos Comerciais Prontos:** Transição para planos pagos.

DECISÃO EXECUTIVA

Próximos Passos para o Kick-off do Piloto

1. Aprovação do Orçamento

Validação da alocação de **R$ 49.800** (Cenário Recomendado) para cobrir infraestrutura, seed de custódia e bug bounty.

2. Disparo dos Convites

Envio dos termos de participação beta e alinhamento individual com os 30 usuários B2C e as 5 empresas B2B pré-selecionadas.

3. Staging & Hardening

Publicação do ambiente fechado com monitoramento Sentry e chaves de API restritas do Gemini 1.5.