CUMPRE.AI

DOCUMENTO ESTRATÉGICO & OPERACIONAL • VERSÃO 2.1 RC

Plano de Lançamento Controlado & Programa Piloto com Clientes

Avaliação abrangente do ecossistema, fundamentação das premissas inegociáveis, mapeamento completo de funcionalidades, roteiro de 8 semanas com clientes pré-selecionados, protocolo de triagem de bugs e modelo orçamentário detalhado.

- ✓ Segregação Financeiro x Reputação
- ✓ Oráculo Gemini AI Híbrido
- ✓ Evidências de Dupla Origem
- ✓ Console de Proprietários (7 Views)
- ✓ Custódia de Cofre P2P

AUTORIA & GOVERNANÇA
Comitê Executivo CumpreAi

DATA DE EMISSÃO
Novembro / 2026

CLASSIFICAÇÃO DE ACESSO
Estratégico / Restrito

00. Sumário Executivo

O presente documento formaliza a estratégia técnica, operacional e financeira para a realização do **Programa Piloto Controlado do CumpreAi** junto a uma coorte pré-selecionada de **35 clientes pioneiros** (30 usuários B2C de alto comprometimento e 5 empresas parceiras de design B2B).

Após a conclusão bem-sucedida da fase de engenharia e modularização da arquitetura — incluindo a implementação da jornada completa dos 7 módulos Gênesis, a integração do Console de Proprietários com 7 visualizações analíticas, a tela de Portfólio de Prêmios/Cofre e o motor de Evidências de Dupla Origem — o produto atinge a maturidade para testes reais com capital em custódia e validações autênticas.

PÚBLICO PILOTO	DURAÇÃO DO PILOTO	INVESTIMENTO (RECOM.)	METR. SUCESSO IA
35 Contas	**8 Semanas**	**R$ 49.800**	**> 92%**
30 B2C + 5 Empresas B2B	4 Ciclos de Sprints quinzenais	R$ 24.900 / mês (2 meses)	Acurácia do Oráculo Gemini

TESE CENTRAL DO NEGÓCIO

O CumpreAi resolve a maior dor de produtividade pessoal e conformidade corporativa da atualidade: a **falta de consequências reais e verificação confiável** na execução de metas. Enquanto aplicativos tradicionais (como Habitica ou Todoist) dependem de auto-declarações sem consequência, e plataformas punitivas (como StickK) carecem de oráculo inteligente e governança B2B, o CumpreAi estabelece uma **infraestrutura de compromissos auditáveis** amparada em custódia financeira e validação visual multimodal por IA.

Pilares Estruturais da Execução

- **Ambiente de Staging PWA Ágil:** Utilização da infraestrutura Web App PWA durante as 8 semanas de piloto, permitindo ciclos de hotfix e atualizações em minutos sem dependência de aprovações demoradas nas lojas da Apple e Google.
- **Segregação Doutrinária Inegociável:** Garantia perpétua de que nenhuma quantia monetária pode comprar pontuação de reputação (Integrity Score). A reputação só é conquistada mediante prova de cumprimento verificada.
- **Stress Test do Oráculo Gemini:** Submissão de mais de 1.200 evidências reais e adversariais (imagens borradas, duplicadas, metadados adulterados) para calibrar os limiares de acurácia automática (≥ 85%) e encaminhamento para júri de proprietários.
- **Validação de Unit Economics:** Homologação dos 4 planos de capacidade (Essencial, Individual, Equipe, Organização) junto às empresas parceiras para atestar a viabilidade comercial e margem de contribuição.

01. Avaliação do Projeto & Premissas Doutrinárias

O CumpreAi não é um simples gerenciador de tarefas; é um **protocolo de conformidade comportamental com custódia de valor**. A integridade do sistema depende do cumprimento estrito de quatro premissas fundacionais estabelecidas no Master Book:

1.1 As Quatro Premissas Fundamentais (Master Book Doctrine)

1. Segregação Absoluta: Finanças x Confiança

O saldo financeiro em cofre e o score de integridade (reputação) operam em bancos de dados e domínios lógicos completamente separados. Nenhum usuário ou corporação pode pagar para elevar sua reputação; ela é um ativo intransferível conquistado exclusivamente por metas cumpridas.

2. Titularidade e Custódia P2P Segura

Os fundos alocados a uma meta permanecem sob custódia fiduciária até que a condição de entrega seja alcançada ou expirada. Em caso de sucesso, o valor é desbloqueado integralmente; em caso de descumprimento, o valor segue a rota contratada (fundo de caridade ou pool do desafio).

3. Dupla Origem de Evidências

O ecossistema suporta nativamente duas categorias de prova: *Evidências de Jornada* (marcos progressivos encadeados com histórico temporal) e *Evidências Avulsas/Legadas* (reconhecimento instantâneo de certificados, notas fiscais, fotos de treino único ou entregáveis isolados).

4. Oráculo Híbrido Inteligente

A validação utiliza modelos de visão computacional multimodal (Gemini 1.5 Flash/Pro) para conferência instantânea de metadados, OCR e conteúdo visual. Quando a confiança da IA situa-se abaixo de 85%, o caso é sumariamente transferido para o tribunal humano de pares/proprietários.

1.2 Posicionamento Competitivo e Matriz Diferencial

A tabela a seguir demonstra a vantagem de produto do CumpreAi em relação às alternativas disponíveis no mercado global e nacional:

FUNCIONALIDADE / CRITÉRIO	CUMPREAI	HABITICA / TODOIST	STICKK / BEEMINDER	ERP / GESTORES B2B
Accountability Financeiro Real	SIM (COFRE P2P)	NÃO (GAMIF. LÚDICA)	SIM (CARTÃO CRÉDITO)	NÃO
Oráculo de IA com Visão Computacional	SIM (GEMINI AI VISION)	NÃO (AUTO-CHECK)	NÃO (ÁRBITRO HUMANO)	NÃO (APROVAÇÃO MANUAL)
Segregação Reputação x Dinheiro	INVIOLÁVEL	INEXISTENTE	NÃO ESTRUTURADO	N/A
Console de Governança para Empresas	SIM (7 VISTAS DE GESTÃO)	NÃO	NÃO	PARCIAL (BUROCRÁTICO)
Portfólio de Recompensas e Resgate	SIM (COFRE INTEGRADO)	APENAS MOEDAS IN-GAME	NÃO (APENAS PERDA)	NÃO

02. Mapeamento Completo de Funcionalidades

A solução técnica cumpre integralmente os requisitos concebidos nas fases de engenharia. Abaixo detalham-se os dois grandes núcleos funcionais: a jornada do usuário final (Gênesis dos 7 Módulos) e o cockpit corporativo de controle (Console de Proprietários).

2.1 O Ciclo de Vida Gênesis (7 Módulos Funcionais)

M1
Identidade & PIN
Autenticação segura, perfil criptografado e biometria

M2
Compromisso
Definição de metas, prazos e stake financeiro

M3
Execução
Acompanhamento diário, streaks e alertas

M4
Submissão
Upload de foto, documento, GPS e timestamp

M5
Oráculo IA
Análise Gemini Vision e auditoria de pares

M6
Liquidez
Desbloqueio de cofre e split de penalidades

M7
Reputação
Ranking Elo, ligas competitivas e histórico

2.2 Console de Proprietários & Gestão Executiva (7 Visões Analíticas)

Acesso administrativo dedicado a superusuários e gestores corporativos (`/pages/gestao/proprietarios.html`), desenhado com métricas acionáveis e suporte aos modos Dark e Light Theme de alto contraste:

1. Visão Geral (Overview KPIs)
Total de compromissos ativos, taxa global de cumprimento (87.4%), volume em custódia e taxa de retenção.

2. Liquidez & Cofre Fiduciário
Saldo total em custódia, reservas técnicas, volume de resgate pendente e taxa de liberação pontual.

3. Reputação & Índices de Confiança
Distribuição dos usuários por ligas de integridade (Bronze, Prata, Ouro, Titânio) e taxa de reincidência.

4. Economia & Custos Operacionais
Unit economics: custo por chamada Gemini AI, CAC médio por coorte, LTV estimado e margem de contribuição.

5. Governança & Oráculo de Validação
Acurácia da IA, taxa de contestação humana (< 4%), fila de moderação de casos ambíguos e SLA de resolução.

6. Planos de Capacidade & Faturamento
Controle de cotas de membros, limites de armazenamento de evidências e volume de processamento contratado.

2.3 Matriz de Planos de Capacidade Comercial

PLANO	MENSALIDADE (REF.)	LIMITE DE MEMBROS	CAPACIDADE DE EVIDÊNCIAS	SUPORTE & SLA ORÁCULO
Essencial	Gratuito / Freemium	1 Usuário Individual	Até 5 evidências / mês	Oráculo Padrão (SLA até 4h)
Individual Pro	R$ 29,90 / mês	1 Usuário Individual	Evidências Ilimitadas	Oráculo Prioritário (Instantâneo)
Equipe (Team)	R$ 149,00 / mês	Até 10 Membros	Ilimitado + Metas Coletivas	Console de Gestão + Relatórios
Organização	R$ 499,00 / mês	Até 50 Membros (Expansível)	Ilimitado + API de Integração	SLA Dedicado + Auditoria Custom

03. Diagnóstico Técnico & Estratégia de Deploy

Um dos pontos mais críticos do sucesso do lançamento piloto é a **velocidade de iteração entre feedback do cliente e atualização do software**. Abaixo fundamenta-se a decisão estratégica de utilizar o ambiente Web App PWA em staging.

3.1 Por que Iniciar o Piloto em Staging PWA / Mobile Web?

✓ Vantagens do PWA no Piloto Fechado

- **Hotfix em Minutos:** Correção de bugs imediatamente disponível para todos os usuários com simples refresh.
- **Zero Atrito no Acesso:** O usuário acessa por link exclusivo com autenticação, sem necessidade de baixar APKs ou configurar TestFlight.
- **Telemetria Completa:** Captura transparente de logs de console, erros de rede e eventos sem filtros de lojas.
- **Economia de Recursos:** Foco do time de engenharia 100% na robustez das regras de negócio e validação da IA.

⚠ Riscos do Deploy Nativo Precoce

- **Fila de Revisão Apple/Google:** Cada hotfix crítico pode demorar de 2 a 5 dias úteis para aprovação.
- **Fragmentação de Versões:** Usuários com versões defasadas reportando bugs já corrigidos.
- **Restrições Financeiras de App Store:** Complexidade em justificar custódia fiduciária antes de volume comprovado.
- **Desvio de Foco:** Gastar esforço em assinaturas de certificados em vez de validar a tese central.

3.2 Roteiro de Transição para o Aplicativo Nativo (Capacitor/Flutter)

A arquitetura atual (HTML5 modularizado, CSS desacoplado com design tokens, e router JS assíncrono) foi intencionalmente projetada para ser envelopada via **Capacitor.js** ou reescrita em Flutter na fase pós-piloto:

FASE 1 (ATUAL)	FASE 2 (SEMANA 7)	FASE 3 (PÓS-PILOTO)	FASE 4 (ESCALA)
Web App PWA	**Build Capacitor**	**Lojas Abertas**	**Open Banking**
Staging fechado para 35 testers	TestFlight iOS e APK Android fechado	Publicação App Store e Google Play	PIX Automático e BaaS regulado

ATENÇÃO TÉCNICA: RESPONSIVIDADE E PERMISSÕES DE CÂMERA

Durante o piloto PWA, a captura de fotos de evidência utilizará a API HTML5 `<input type="file" accept="image/*" capture="environment">`, que aciona a câmera nativa de smartphones Android e iOS com máxima resolução e extração de dados EXIF (data, hora e GPS) sem fricção de permissão.

04. Roteiro Operacional de 8 Semanas (Cronograma)

O Programa Piloto terá duração de **8 semanas consecutivas**, estruturado em 4 ciclos quinzenais com objetivos específicos de estresse e homologação:

SEMANA 1
Dias 01 - 07

Hardening de Infraestrutura & Ambiente de Staging Fechado

Configuração do domínio seguro SSL de staging, ativação de monitoramento de exceções (Sentry), banco de dados isolado com backups automáticos diários e criação das chaves de API restritas do Gemini.

Entregáveis: Ambiente `staging.cumpre.ai` ativo, telemetria Sentry configurada, seeds de dados de teste limpos.

SEMANA 2
Dias 08 - 14

Recrutamento Fechado, NDAs e Onboarding 1:1 dos Testers

Assinatura digital dos termos de participação beta pelos 30 usuários B2C e 5 empresas parceiras. Condução de sessões de boas-vindas guiadas de 20 minutos, depósito do seed de cofre patrocinado (R$ 50/tester) e ativação de contas.

Entregáveis: 35 usuários ativos logados, 100% dos perfis configurados e PINs cadastrados.

SEMANA 3
Dias 15 - 21

Sprint de Testes 1: Criação de Metas & Ingestão de Evidências

Execução das primeiras jornadas de hábitos diários (fitness, leitura, pontualidade de relatórios). Teste intensivo do seletor de Dupla Origem (Jornada sequencial vs. Evidência Legada/Avulsa instantânea).

Entregáveis: Mais de 250 evidências submetidas, primeiras taxas de conversão de check-in registradas.

SEMANA 4
Dias 22 - 28

Sprint de Testes 2: Estresse do Oráculo Gemini & Casos Adversariais

Injeção deliberada de dados adversariais: fotos tremidas, capturas de tela repetidas, documentos fora de foco e timestamps adulterados para testar o limiar de acurácia da IA e validação pelo júri humano.

Entregáveis: Matriz de confusão da IA calibrada, taxa de falsos positivos reduzida a < 3%.

SEMANA 5
Dias 29 - 35

Revisão de Meio de Piloto & Refinamento de UX/UI

Compilação dos relatórios do Sentry e formulários de usabilidade. Execução do primeiro ciclo de hotfixes de interface (ajustes de contraste, layout mobile e redução de toques para upload).

Entregáveis: Versão v2.2 Staging publicada, tempo médio de upload reduzido em 35%.

SEMANA 6
Dias 36 - 42

Sprint de Testes 3: Liquidez de Cofre, Penalidades & Módulo B2B

Simulação real de encerramento de ciclos: liberação de resgates para usuários pontuais e execução automática de penalidades (split para caridade / cofre do time). Homologação do Console B2B pelas 5 empresas parceiras.

Entregáveis: 100% dos resgates processados com conciliação contábil zerada.

SEMANA 7
Dias 43 - 49

Blitz de Bug Bounty, Auditoria de Segurança & Carga Concorrente

Abertura do programa de incentivos para testers que identificarem falhas críticas de integridade ou bypass de oráculo. Teste de carga com simulação de 100 validações simultâneas de IA.

Entregáveis: Relatório de vulnerabilidades corrigidas e certificação de estabilidade sob carga.

SEMANA 8
Dias 50 - 56

Post-Mortem do Piloto, Certificação Go/No-Go & Relatório Final

Apresentação dos resultados para os sócios fundadores, validação das métricas de NPS dos clientes piloto, fechamento contábil e homologação final para o lançamento público aberto.

Entregáveis: Dossiê de aprovação Go/No-Go assinado e liberação da versão de produção.

05. Protocolo de Testes, Triagem de Bugs & SLAs

Para garantir a rápida estabilização do ecossistema, todo problema reportado pelos clientes pioneiros ou identificado pela telemetria seguirá uma matriz de triagem rigorosa com SLAs contratuais de atendimento e correção.

5.1 Matriz de Severidade & Prazos de Resolução (SLA)

SEVERIDADE	DESCRIÇÃO & IMPACTO	EXEMPLO NO CUMPREAI	TEMPO RESPOSTA	SLA DE HOTFIX
P0 - CRÍTICO	Impedimento total de login, falha de integridade no cofre ou perda de fundos.	Travamento no desbloqueio de custódia; bypass financeiro.	< 30 min	**< 4 horas**
P1 - ALTO	Falha em funcionalidade central sem workaround imediato.	Oráculo Gemini rejeitando 100% dos uploads válidos; erro no upload de evidência.	< 2 horas	**< 12 horas**
P2 - MÉDIO	Degradação de performance, inconsistência visual em telas ou lentidão.	Atraso de sincronização de ranking; quebra de layout em mobile pequeno.	< 6 horas	**< 36 horas**
P3 - BAIXO	Pequenos detalhes estéticos, termos de texto ou sugestões de melhoria.	Tipografia desalinhada; melhoria em texto de instrução.	< 24 horas	Próxima Release (Sprint)

5.2 Fluxo Operacional de Captura e Correção

1. **Captura Multicanal** — Botão in-app de feedback, Grupo VIP WhatsApp e Sentry.
2. **Triagem Imediata** — Classificação automática P0–P3 e atribuição de responsável.
3. **Correção & Teste E2E** — Reprodução com script Puppeteer e validação em sandbox.
4. **Deploy PWA & Aviso** — Publicação contínua e mensagem de encerramento ao usuário.

5.3 Calibração Algorítmica do Oráculo Gemini AI

O motor de validação receberá um log unificado com três classes de dados: *(a) Evidência enviada*, *(b) Análise do Gemini (confiança 0–100%, tags detectadas)* e *(c) Avaliação humana auditada*.

- **Zona Verde (≥ 85% de confiança):** Validação imediata sem intervenção humana. Resposta ao usuário em menos de 3 segundos.
- **Zona Amarela (60% a 84% de confiança):** Evidência classificada como ambígua (ex.: imagem com iluminação fraca). O usuário recebe notificação amigável solicitando complemento ou o caso é encaminhado à fila do gestor/par.
- **Zona Vermelha (< 60% de confiança ou inconsistência EXIF):** Rejeição fundamentada com indicação clara do motivo (ex.: "Data da foto anterior à criação da meta" ou "Imagem detectada como duplicada na internet").

06. Orçamento Detalhado & Cenários Financeiros

Para viabilizar a execução do piloto com alto nível técnico e sem risco financeiro para os clientes pioneiros, foram modelados **três cenários de investimento** calculados para o período total de 8 semanas (2 meses).

6.1 Tabela Discriminada de Custos do Programa Piloto (8 Semanas)

ITEM DE CUSTO / RUBRICA	CENÁRIO ENXUTO (LEAN)	CENÁRIO RECOMENDADO	CENÁRIO ACELERADO
Infraestrutura Nuvem & Banco Vercel/Render, Supabase Pro, Cloudflare	R$ 1.200 (R$ 600/mês)	**R$ 3.800 (R$ 1.900/mês)**	R$ 9.000 (R$ 4.500/mês)
API Gemini AI Vision (Google) Tokens multimodais, OCR e chamadas de oráculo	R$ 1.800 (R$ 900/mês)	**R$ 4.500 (R$ 2.250/mês)**	R$ 12.000 (R$ 6.000/mês)
Pool de Liquidez / Cofre Patrocinado Seed de teste para 35 testers (sem custo ao cliente)	R$ 2.500 (R$ 70/tester)	**R$ 7.000 (R$ 200/tester)**	R$ 17.500 (R$ 500/tester)
Incentivos & Bug Bounty Gamificação para testers que acharem bugs críticos	R$ 2.000 (R$ 1.000/mês)	**R$ 6.000 (R$ 3.000/mês)**	R$ 15.000 (R$ 7.500/mês)
Engenharia de Sustentação & QA DevOps, Sentry, automação e plantão hotfix	R$ 8.000 (R$ 4.000/mês)	**R$ 20.000 (R$ 10.000/mês)**	R$ 48.000 (R$ 24.000/mês)
Customer Success & Auditoria Humana Monitoramento diário de casos do oráculo e onboarding	R$ 4.000 (R$ 2.000/mês)	**R$ 8.500 (R$ 4.250/mês)**	R$ 22.500 (R$ 11.250/mês)
TOTAL GERAL DO PILOTO (8 SEMANAS)	**R$ 19.500** (R$ 9.750 / mês)	**R$ 49.800** (R$ 24.900 / mês)	**R$ 124.000** (R$ 62.000 / mês)

6.2 Justificativa e Recomendação do Cenário

RECOMENDAÇÃO ESTRATÉGICA: CENÁRIO DE R$ 49.800 (R$ 24.900/MÊS)

O **Cenário Recomendado** oferece o equilíbrio ideal de governança. Ele fornece R$ 200 de saldo real patrocinado por tester, permitindo que eles vivenciem a verdadeira sensação de ganho e perda financeira no cofre fiduciário sem colocar capital próprio em risco na fase de testes. Além disso, garante suporte dedicado e remuneração atrativa para o programa de bug bounty, acelerando a descoberta de falhas antes da abertura pública.

6.3 Projeção de Monetização B2B Durante e Pós-Piloto

As 5 empresas participantes do piloto receberão gratuidade nas primeiras 8 semanas mediante compromisso de testes ativos. A partir do encerramento com sucesso do piloto, estabelece-se a seguinte rota de conversão comercial:

- **Conversão de Design Partners:** Oferta de transição com 50% de desconto no primeiro trimestre (Plano Equipe a R$ 74,50/mês ou Organização a R$ 249,50/mês).
- **MRR Esperado Inicial:** R$ 1.500 a R$ 3.000 / mês apenas com a carteira inicial de parceiros de design.

- **Payback da Infraestrutura:** Atingido com 40 assinaturas corporativas ativas no primeiro ano pós-lançamento.

07. Matriz de Riscos & Checklist Go/No-Go

A autorização formal para transição do estágio Beta Fechado para o Lançamento Público Geral dependerá do atendimento estrito de todos os critérios de corte definidos na matriz abaixo.

7.1 Matriz de Riscos & Planos de Mitigação

RISCO MAPEADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	PLANO DE MITIGAÇÃO INCONDICIONAL
Falso Positivo da IA (Aprovar prova fraudulenta)	Média	ALTO	Amostragem de 10% de todas as aprovações para auditoria humana dupla; bloqueio automático de contas reincidentes.
Falso Negativo da IA (Rejeitar prova legítima)	Média	MÉDIO	Botão "Contestar Validação" com envio direto para o júri de pares; SLA de revisão em menos de 4 horas sem perda de streak.
Abandono de Testers (Queda de engajamento)	Média	MÉDIO	Comunicação VIP semanal via WhatsApp; ranking de testers mais ativos com premiação em dinheiro real ao final.
Falha de Conciliação no Cofre	Baixa	CRÍTICO	Auditoria contábil imutável (append-only ledger) onde todo centavo possui contrapartida registrada em banco relacional.

7.2 Checklist Inegociável de Go/No-Go para Lançamento Público

[ ] **Zero Bugs P0 e P1 Pendentes:** Nenhuma falha crítica de login, segurança, oráculo ou cofre em aberto por mais de 24h consecutivas nas semanas 7 e 8.
[ ] **Acurácia do Oráculo Gemini ≥ 92%:** Índice consolidado de acerto na validação de evidências multimodais ao longo do piloto.
[ ] **Taxa de Contestações < 5%:** Menos de 5% das decisões da IA contestadas por usuários pilotos.
[ ] **Consistência Contábil 100%:** Balanço de cofre e transações bancárias conciliadas com divergência zero.
[ ] **Net Promoter Score (NPS) ≥ 50:** Avaliação de satisfação dos 35 clientes piloto superior a 50 pontos.
[ ] **Aprovação Formal dos 5 Parceiros B2B:** Validação do Console de Proprietários para governança de equipes.

7.3 Próximos Passos Imediatos

1. **Aprovação Formal do Cenário de Orçamento:** Validação pelos sócios da alocação de recursos (R$ 49.800 recomendado).
2. **Disparo dos Convites de Piloto:** Envio dos termos de adesão e formulários para os 35 clientes mapeados.
3. **Ativação do Ambiente Staging:** Deploy da versão atual no domínio de testes com isolamento de credenciais.

CumpreAi Tecnologia e Conformidade Comportamental S/A • Todos os direitos reservados Confidencial • Uso Interno e Restrito ao Comitê de Lançamento